

Tischvorlage öffentlich

Vorlage Nr.: 1400/009/2019

Federführung: 1400 Baureferat	Datum: 17.05.2019
Bearbeiter: Alexandra Brandt	AZ:

Beratungsfolge:
Bau- und Umweltausschuss

Datum:
04.06.2019

BKH Lohr, Neubau einer psychiatrischen Einrichtung in Aschaffenburg; Erhöhung der HU-Bau

Sachverhalt:

Der Bau- und Umweltausschuss hat am 27.10.2016 die HU-Bau in Höhe von 14.930.000,00 Euro beschlossen.

Der offizielle Spatenstich fand am 13.09.2018 statt. Die Bohrpfahlwände wurden gesetzt, die Erdarbeiten sind abgeschlossen, die Rohbauarbeiten sind im vollen Gang.

Nachdem bereits die letzte Ausschreibung für die Rohbauarbeiten zu einer um ca. 300.000 Euro höheren Vergabe geführt hat ist eine Erhöhung der HU-Bau unumgänglich. Damit würde sich die HU-Bau auf insgesamt 15.230.000,00 Euro erhöhen.

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss stimmt einer Erhöhung der HU-Bau für den Neubau einer psychiatrischen Einrichtung in Aschaffenburg in Höhe von 300.000,00 Euro auf nunmehr 15.230.000,00 Euro zu.