

Tischvorlage öffentlich

Vorlage Nr.: 1400/010/2019

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Federführung: 1400 Baureferat | Datum: 17.05.2019 |
| Bearbeiter: Ottmar Zipperich | AZ: |

Beratungsfolge:
Bau- und Umweltausschuss

Datum:
04.06.2019

Erweiterung der Bezirksverwaltung; Erhöhung der HU-Bau

Sachverhalt:

In der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 26.11.2018 hat die Verwaltung die bisherigen Planungen und die Kostenerhöhungen dargestellt und erläutert. Die aktuelle Beschlusslage schließt sich mit einer HU-Bau von 7.200.318,00 Euro ab.

Die Bauarbeiten an der Aufstockung des Zwischenbaus werden im Juli 2019 abgeschlossen. Das Treppenhaus zwischen den Häusern C und D mit einem neuen Aufzug wird im Oktober 2019 fertiggestellt sein.

Auch die letzten Gewerke mussten deutlich höher vergeben werden. Allein bei den beiden öffentlichen Ausschreibungen für die Stahl-Glas-Konstruktion des Treppenhauses und für die Außenanlagen fielen Mehrkosten in Höhe von ca. 170.000 Euro an.

Wie schon in der Bau- und Umweltausschuss-Sitzung am 14.03.2019 angekündigt wird eine Fortschreibung der HU-Bau unumgänglich, die um 250.000,00 € auf dann 7.450.318,00 € erhöht werden muss.

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss genehmigt die Erhöhung der HU-Bau um 250.000,00 Euro auf nunmehr 7.450.318,00 Euro.