

Tischvorlage öffentlich

Vorlage Nr.: 1400/011/2019

Federführung: 1400 Baureferat	Datum: 17.05.2019
Bearbeiter: Ottmar Zipperich	AZ:

Beratungsfolge:
Bau- und Umweltausschuss

Datum:
04.06.2019

Erneuerung Freisportanlagen durch Ersatzbau an der Dr.-Karl-Kroiß-Schule Würzburg; Erhöhung der HU-Bau

Sachverhalt:

Die Freisportanlagen der Dr.-Karl-Kroiß-Schule wurde 1976/77 in Betrieb genommen. Die Sportanlagen sind in einem schlechten baulichen Zustand. Die entsprechende HU-Bau für einen Ersatzbau wurde am 26.10.2017 im Bau- und Umweltausschuss beschlossen. Die Baumaßnahme geht einher mit dem Ersatzneubau des Jakob-Riedinger-Haus.

An der europaweiten Ausschreibung für den Ersatzbau hat sich leider nur 1 Bieter beteiligt. Die Angebotssumme liegt um ca 140.000,00 Euro über dem gebilligten Kostenansatz. Nachdem diese Kosten nicht aufgefangen werden können ist eine Erhöhung der HU-Bau erforderlich.

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss genehmigt die Erhöhung der HU-Bau für den Ersatzbau der Freisportanlagen der Dr.-Karl-Kroiß-Schule um 140.000,00 Euro auf nunmehr 831.971,34 Euro